

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO

“Gestão Ágil no Desenvolvimento de Sistemas de Informação”

Disciplina: Processos e desenvolvimento de software

Professor: Jonivan Coutinho Lisboa

Objetivo

Desenvolver, em grupos, um **sistema de informação funcional** e **gerenciar o projeto** aplicando os princípios de **Scrum** com suporte do **Kanban** no **Trello**. O foco é vivenciar o ciclo completo de desenvolvimento de software, desde o levantamento de requisitos até a entrega da primeira versão.

Proposta de Sistema

Nome do projeto

Site Institucional da BioVida

Descrição

O projeto consiste no desenvolvimento da interface de um site institucional para a empresa farmacêutica BioVida, permitindo que usuários visualizem informações da empresa, produtos farmacêuticos e entrem em contato.

1. Público-Alvo

O sistema é direcionado para diferentes perfis de usuários que precisam acessar informações sobre a empresa BioVida e seus produtos farmacêuticos.

Principais públicos:

Clientes finais - Pessoas interessadas em conhecer medicamentos e produtos da BioVida.

Farmácias e distribuidores - Empresas que desejam conhecer os produtos para comercialização.

Profissionais da área da saúde - Médicos, farmacêuticos e outros profissionais que buscam informações sobre medicamentos.

Parceiros comerciais - Empresas interessadas em parcerias ou distribuição dos produtos da BioVida.

Visitantes em geral - Usuários que desejam conhecer a empresa, sua história, missão e valores.

2. Principais Funcionalidades

O sistema terá como objetivo principal apresentar informações institucionais e produtos da empresa BioVida.

Funcionalidades principais do sistema:

- Visualizar a página inicial com apresentação da empresa
- Visualizar informações institucionais da BioVida
- Visualizar catálogo de produtos farmacêuticos
- Visualizar notícias ou novidades da empresa
- Enviar mensagem através de formulário de contato
- Visualizar informações de contato da empresa
- Navegar entre as páginas do site de forma simples e intuitiva

3. Requisitos Funcionais

RF01 – O sistema deve exibir uma página inicial contendo informações gerais da empresa BioVida.

RF02 – O sistema deve permitir que o usuário visualize informações institucionais da empresa, como história, missão, visão e valores.

RF03 – O sistema deve permitir que o usuário visualize o catálogo de produtos farmacêuticos disponíveis.

RF04 – O sistema deve permitir que o usuário visualize detalhes de um produto

selecionado.

RF05 – O sistema deve exibir informações como descrição, categoria e fabricante do produto.

RF06 – O sistema deve permitir que o usuário visualize notícias ou novidades relacionadas à empresa.

RF07 – O sistema deve permitir que o usuário envie mensagens através de um formulário de contato.

RF08 – O sistema deve armazenar as mensagens enviadas pelos usuários.

RF09 – O sistema deve permitir que o usuário visualize informações de contato da empresa, como telefone, e-mail e endereço.

RF10 – O sistema deve permitir navegação entre as páginas do site através de um menu principal.

RF11 – O sistema deve exibir mensagens de confirmação após o envio de um formulário de contato.

RF12 – O sistema deve mostrar os serviços oferecidos.

RF13 – O sistema deve ter um formulário de contato.

4. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Usabilidade

O sistema deve possuir interface simples, clara e de fácil navegação.

RNF02 – Acessibilidade

O sistema deve ser acessível através de navegadores web modernos.

RNF03 – Desempenho

O sistema deve apresentar tempo de carregamento rápido das páginas.

RNF04 – Compatibilidade

O sistema deve funcionar em diferentes navegadores como Chrome, Edge e Firefox.

RNF05 - Segurança

O sistema deve proteger e manter privados os dados fornecidos pelos usuários.

RNF06 – Manutenibilidade

O sistema deve possuir estrutura organizada para facilitar futuras atualizações e

manutenção.

RNF07 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para acesso sempre que o usuário desejar consultar informações da empresa.

Tecnologias Utilizadas

Figma

Ferramenta utilizada para criação do **protótipo das telas** do site da BioVida, permitindo simular a navegação entre as páginas e representar a interface do sistema.

GitHub

Plataforma utilizada para **armazenamento e compartilhamento do projeto**, permitindo que todos os membros do grupo tenham acesso aos arquivos e ao andamento do projeto.

Trello

Ferramenta utilizada para **gerenciamento do projeto utilizando a metodologia Kanban**, organizando as tarefas nas colunas Backlog, To Do, In Progress, Testing e Done.

MySQL

Ferramenta utilizada para **modelagem do banco de dados do sistema**, permitindo criar diagramas de entidades, tabelas e relacionamentos que representam a estrutura de dados do site da BioVida.

TypeScript + biblioteca React

React será utilizado para desenvolver a interface do sistema com componentes reutilizáveis e navegação dinâmica entre as telas, enquanto o TypeScript será usado para adicionar tipagem ao código, aumentando a organização e reduzindo possíveis erros durante o desenvolvimento.

Integrantes Do Grupo

Pedro Gonçalves Gomes Castelo Branco - Scrum Master

Kayki Santana Guimarães - Desenvolvedor 1

Bernardo José Ramos Macedo- Desenvolvedor 2

João Vitor Ribeiro e Santos - Desenvolvedor 3

PRIMEIRA SPRINT - 23/02 a 09/03

A Sprint 1 teve como objetivo estruturar a base do sistema e iniciar o desenvolvimento do protótipo inicial (MVP), com foco nas funcionalidades essenciais do site institucional da BioVida.

Durante o planejamento, o Product Owner definiu e priorizou os itens do Product Backlog que seriam desenvolvidos nesta sprint, considerando a importância e dependência entre as tarefas.

Objetivo da Sprint 1:

- **Levantar os requisitos do sistema**
- **Criar histórias de usuário**
- **Desenvolver o protótipo das páginas Home e Sobre a Empresa**
- **Organizar o fluxo de trabalho no Trello**

Itens selecionados para a Sprint:

- **Levantamento de requisitos do sistema**
- **Criação de histórias de usuário**
- **Página Home (wireframe e layout)**
- **Página Sobre a Empresa (wireframe e layout)**

Distribuição de responsabilidades:

- **Product Owner (Victor):**
 - **Levantar requisitos**
 - **Criar e priorizar histórias de usuário**
 - **Validar entregas**

- **Scrum Master (Pedro):**
 - Organizar o Trello
 - Acompanhar o progresso da sprint
 - Realizar Daily Scrum
 - Apoiar equipe e remover impedimentos
- **Desenvolvedores (Kayki, Bernardo, João):**
 - Desenvolver wireframes e layouts no Figma
 - Iniciar modelagem do banco de dados

Diário de Bordo (Daily Scrum Simulado)

Durante a Sprint 1, foram realizadas reuniões diárias simuladas com o objetivo de acompanhar o progresso da equipe e identificar possíveis impedimentos.

Registros:

Dia 1 (23/02):

- **Victor:** Definiu os requisitos do sistema e iniciou a criação das histórias de usuário
- **Pedro:** Organizou o quadro no Trello com colunas e etiquetas
- **Desenvolvedores:** Iniciaram análise das tarefas e planejamento técnico
- **Impedimentos:** Nenhum

Dia 3: (25/02)

- **Victor:** Refinou o backlog e priorizou as histórias
- **Pedro:** Acompanhou o progresso e atualizou status no Trello
- **Desenvolvedores:** Iniciaram wireframe da página Home
- **Impedimentos:** Dúvidas iniciais sobre estrutura das páginas

Dia 5: (27/02)

- **Victor:** Validou histórias criadas
- **Pedro:** Registrou progresso no diário de bordo
- **Desenvolvedores:** Avançaram no layout da Home e iniciaram página Sobre
- **Impedimentos:** Pequena dificuldade na organização do layout

Dia 8: (03/03)

- **Victor:** Revisou entregas parciais
- **Pedro:** Monitorou tarefas e garantiu fluxo no Trello
- **Desenvolvedores:** Finalizaram wireframes principais
- **Impedimentos:** Nenhum

Dia final (09/03):

- **Victor:** Preparou validação final da sprint
- **Pedro:** Atualizou status final dos cards
- **Desenvolvedores:** Finalizaram páginas Home e Sobre no protótipo
- **Impedimentos:** Nenhum

Reunião de Revisão (Sprint Review)

A Sprint Review teve como objetivo apresentar as entregas realizadas durante a Sprint 1 e validar se os objetivos definidos foram alcançados.

Entregas realizadas:

- **Levantamento de requisitos do sistema**
- **Criação das histórias de usuário**
- **Protótipo das páginas Home e Sobre a Empresa**

- **Organização do quadro Kanban no Trello**

Validação:

O Product Owner (Victor) analisou as entregas e confirmou que os itens desenvolvidos atendem aos requisitos definidos inicialmente.

As tarefas concluídas foram movidas para a coluna Done no Trello.

Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)

Ao final da Sprint 1, a equipe realizou uma retrospectiva para avaliar o desempenho e identificar melhorias para as próximas sprints.

O que funcionou bem:

- **Organização do Trello facilitou o acompanhamento das tarefas**
- **Comunicação entre os membros foi eficiente**
- **Histórias de usuário ajudaram a entender o desenvolvimento**

O que pode ser melhorado:

- **Melhor detalhamento das subtarefas**
- **Melhor estimativa de tempo das atividades**
- **Atualização mais frequente dos cards no Trello**

Ações para a Sprint 2:

- **Detalhar melhor as tarefas no backlog**
- **Atualizar diariamente o status das atividades**
- **Melhorar a divisão de tarefas entre os desenvolvedores**

SEGUNDA SPRINT - 09/03 a 23/03

A Sprint 2 teve como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento do sistema, avançando nas funcionalidades principais e expandindo o protótipo

do site institucional da BioVida.

Com base no backlog atualizado no Trello, o Product Owner priorizou funcionalidades relacionadas ao catálogo de produtos e notícias, além da evolução da modelagem do banco de dados.

Objetivo da Sprint 2:

- **Desenvolver funcionalidades relacionadas aos produtos**
- **Implementar estrutura de notícias**
- **Avançar na modelagem do banco de dados**
- **Evoluir o protótipo no Figma**

Itens selecionados para a Sprint:

- **Visualização de produtos**
- **Visualização de notícias**
- **Modelagem do banco de dados (tabelas Produto, Contato e Notícia)**
- **Criação de wireframe da página de detalhes do produto**
- **Testes iniciais do sistema**

Distribuição de responsabilidades:

- **Product Owner (Victor):**
 - **Priorizar backlog**
 - **Refinar histórias de usuário**
 - **Validar entregas**
- **Scrum Master (Pedro):**
 - **Acompanhar progresso da sprint**
 - **Realizar Daily Scrum**

- Apoiar equipe e remover impedimentos
- Desenvolvedores (Kayki, Bernardo, João):
 - Desenvolver funcionalidades no Figma
 - Criar estrutura do banco de dados
 - Implementar novas telas do sistema

Diário de Bordo (Daily Scrum Simulado)

Durante a Sprint 2, foram realizadas reuniões diárias simuladas com o objetivo de acompanhar o progresso da equipe e identificar possíveis impedimentos.

Registros:

Dia 1 (09/03):

- Victor: Atualizou e priorizou o backlog com foco em produtos e notícias
- Pedro: Iniciou acompanhamento da Sprint 2
- Desenvolvedores: Planejaram implementação das funcionalidades
- Impedimentos: Nenhum

Dia 2 (11/03):

- Victor: Refinou histórias relacionadas aos produtos
- Pedro: Monitorou progresso no Trello
- Desenvolvedores: Iniciaram modelagem do banco de dados
- Impedimentos: Dúvidas sobre estrutura das tabelas

Dia 3 (14/03):

- Victor: Validou progresso parcial

- **Pedro:** Atualizou diário de bordo
- **Desenvolvedores:** Avançaram na criação das tabelas Produto, Contato e Notícia
- **Impedimentos:** Nenhum

Dia 4 (18/03):

- **Victor:** Acompanhou evolução das funcionalidades
- **Pedro:** Garantiu fluxo correto dos cards no Trello
- **Desenvolvedores:** Criaram a página produtos e iniciaram página de notícias
- **Impedimentos:** Pequenas dificuldades na organização dos dados

Dia final (23/03):

- **Victor:** Realizou validação final
- **Pedro:** Atualizou status final da sprint
- **Desenvolvedores:** Finalizaram páginas de produtos e notícias no protótipo
- **Impedimentos:** Nenhum

Reunião de Revisão (Sprint Review)

A Sprint Review teve como objetivo apresentar as entregas realizadas durante a Sprint 2 e validar os avanços do sistema.

Entregas realizadas:

- **Modelagem do banco de dados (tabelas Produto, Contato e Notícia)**
- **Refinamento das users stories**
- **Implementação da página de notícias e produtos**

- Story Points adicionados
- Definição no trello do que era de cada sprint
- Criação da tabela atividades contínuas
- Testes iniciais realizados

Validação:

O Product Owner validou as entregas e confirmou que os itens atendem às necessidades definidas no backlog.

As tarefas concluídas foram movidas para a coluna Done no Trello.

Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective)

Ao final da Sprint 2, a equipe realizou uma análise do desempenho e evolução do projeto.

O que funcionou bem:

- Evolução das funcionalidades principais do sistema
- Organização das tarefas no Trello
- Boa execução das páginas de produtos e notícias

O que pode ser melhorado:

- Melhor divisão de tarefas entre os desenvolvedores e conversas entre membros do projeto

Ações para a Sprint 3:

- Focar apenas em funcionalidades possíveis de concluir
- Melhorar planejamento do backlog
- Avançar na finalização do MVP
- Preparar a apresentação final do projeto

